

ClansCore | Weiterentwicklung Discord-Bot für Vereine

In diesem Dokument sind sämtliche Protokolle der Studien- und Bachelorarbeit „Weiterentwicklung Discord-Bot für Vereine“ von Joel Thoma und Vanessa Alves im Herbst-Semester 2025 aufgelistet.

Sitzungsprotokolle

Besprechung vom 19.09.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Aufgabenstellung
- Was kommt als nächstes
- Abgabetermine
- Feedback SA FS25
- Sonstiges

Aufgabenstellung

Ein konkretes Projekt finden. Bei anderen onlinebasierten Vereinen Umfragen und Recherche durchführen um Konzept zu verbessern.

Eine Idee ist ein Admin-Dashboard zu machen um von Discord zu entkoppeln und keine Datenbankzugriffe mehr nötig sind. Eine Anbindung an Microsoft Teams oder die Open Source Plattform Matrix wäre denkbar.

Was kommt als nächstes

Problembeschreibung, Zeitplan und Meilensteine definieren.

Abgabetermine

Wegen der SA von Joel ist der Abgabetermin für die Arbeit am 19. Dezember und Vanessa hat noch für die Präsentation und Poster bis am 9. Januar Zeit.

Feedback SA FS25

Wird noch bereitgestellt.

Sonstiges

Änderungen zur Aufgabenstellung:

Gegenleser: Severin Dellsperger

Koreferent: Julia Czerniak-Wilmes

Besprechung vom 29.09.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Besprechung aktueller Stand
 - ToDo
-

Besprechung aktueller Stand

- Meilensteine könnte man messbar machen (klar definieren wann diese erreicht sind)
- Im MVP sollte klar definiert sein welche Teile neu sind (Nur die Plattform-Unabhängigkeit in das MVP?)

ToDo

- Self-Determination-Theory: über dieses oder ähnliche Frameworks Research betreiben und in das Interview einbauen. (vorallem in Verbindung mit Competence, Autonomy, Relatedness)
- Problemstellung am Anfang sollte folgendes enthalten:
 - die zentralen technischen Problem finden und beschreiben. Wo könnte es Probleme geben und wieso ist es schwierig. (Kernprobleme, da unterschiedliche Lösungen finden und analysieren) (vlt Synchronisierung, Modularisierung?)
 - Alles Begründen. Alle Handlungsmöglichkeiten anschauen, analysieren und die Entscheidungen dokumentieren.
 - Das Produkt gut verkaufen. Was ist das endgültige Produkt. Gamification und Produkt gut zusammenpacken.

Besprechung vom 03.10.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Besprechung aktueller Stand
-

Besprechung aktueller Stand

- Es wurde der aktuelle Stand geschildert.
- Verlängerung der Elaboration Phase und Verschiebung vom Gamification Konzept

Besprechung vom 10.10.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- GitHub Orga und CI/CD Doku
- Einleitung / Stand der Technik
- Anforderungen
- Interview andere Vereine
- Zwischenpräsentation

GitHub Orga und CI/CD Doku

Frieder wurde über die Organisation in GitHub informiert und die Möglichkeit Zugriff auf den Code und vor allem die online Version der aktuell im Main Branch deployte Dokumentation der Arbeit.

Organisation mit allen Repos: <https://github.com/ClansCore>

Einleitung / Stand der Technik

Wir haben zusammen die Einleitung und den Stand der Technik angeschaut und besprochen. Es ist nichts aufgefallen.

Anforderungen

Die Anforderungen (User Stories, FR, Use Cases und NFR) wurden angeschaut und besprochen.

Folgende Anpassungen müssen noch gemacht werden:

- NFR3: Ist das ein Security Thema oder wie genau soll das gemessen werden? Evtl. Skript?
- NFR4: Welche UI-Regeln / Guidelines werden genau befolgt?
- NFR9: Messung muss genauer beschrieben werden

Interview andere Vereine

Die Interviews wurden durchgeführt und die unbearbeiteten Resultate vorgestellt. Diese werden diese Woche ausgewertet für das neue Gamification-Konzept.

Zwischenpräsentation

Vanessa wird voraussichtlich alleine die Präsentation Mitte Semester (Woche 7) durchführen. Joel darf freiwillig mitmachen oder zusehen.

Mögliche Daten für die Zwischenpräsentation, welche noch bestimmt wird.

- 28.10 - 15:00-17:00
- 29.10 - 13:00-15:00
- 30.10 - 13:00-15:00

Besprechung vom 17.10.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Anforderungen
 - Gamification
 - Sicherheitskonzept
 - Wireframes
-

Anforderungen

Die Anforderungen (User Stories, FR, Use Cases und NFR) wurden angeschaut und besprochen.

- Es wurde entschieden, dass die Zahlungsbestätigung, Zahlungserinnerung und die Umsetzung der neuen Plattform eine tiefe Priorität bekommen und wahrscheinlich nicht umgesetzt werden. Folgende Anpassungen müssen noch gemacht werden:
- Die User Stories lösungsneutral halten (Kein Admin-Dashboard in der Beschreibung)
- FR12, FR13, FR14, FR15: Verschiebung in den Teil Implementation.
- FR16: Erklären wieso eine Implementation von einer weiteren Plattform möglich wäre, falls diese nicht umgesetzt wird. z.B durch gute Architektur/Schnittstellen Dokumentation

Gamification

Der aktuelle Stand wurde geschildert. Noch zu erledigen sind: Self-Determination Theory, Interview Auswertung, Analyse

Sicherheitskonzept

Der aktuelle Stand wurde angeschaut und besprochen. Es ist nichts aufgefallen.

- Severin darf kontaktiert werden und wegen dem Sicherheitskonzept gefragt werden.

Wireframes

Der aktuelle Stand wurde geschildert. Folgende Anpassungen müssen noch gemacht werden:

- Schildern wie man zum Design gekommen ist. (Beispiele, Forschung)

Besprechung vom 24.10.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Anforderungen
 - Gamification
 - Domain Analyse
 - Architektur
 - Wireframes
 - Long-Term-Plan
 - Zwischenpräsentation
-

Anforderungen

Die Anforderungen mit implementiertem Feedback wurden angeschaut und besprochen

- Es könnten NFR entfernt werden welche nicht projektspezifisch sind

Gamification

Die verschiedenen Abschnitte von der Gamification (SDT, Auswertung Umfragen, Octalysis, Analyse) wurden angeschaut und besprochen.

Domain Analyse

Die Domain Analyse wurde angeschaut und besprochen. Das Domain Model ist auf den ersten Blick noch etwas unübersichtlich. Neue Sachen farblich hervorzuheben

Architektur

Der aktuelle Stand des Kapitels über die Architektur wurde geschildert.

- Das Component Diagramm muss noch erledigt werden.

Wireframes

Die Wireframes wurden angeschaut.

Long-Term-Plan

Der Meilenstein 3 wird eine Woche nach hinten geschoben.

Zwischenpräsentation

Informationen zur Zwischenpräsentation:

- Die Präsentation findet Online statt und sollte ca. 15 Min. dauern.
- Prototyp kann, aber muss nicht gezeigt werden.
- Nicht alle Anwesenden kennen die Arbeit bereits, sie muss erklärt werden.
- Den aktuellen Stand + Pläne zeigen
- Feedback einholen

Besprechung vom 31.10.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Besprechung aktueller Stand
 - Feedback Präsentation
 - ToDo Kommende Woche
-

Besprechung aktueller Stand

- Es wurde der aktuelle Stand vom Testkonzept, DB-Schema und dem Prototyp geschildert.

Feedback Präsentation

Folgende Punkte wurden als Feedback bei der Zwischenpräsentation gegeben:

- Mehr Konzentration auf CI und weniger auf CD
- Anstatt Usability Tests könnte nach dem 19. Dezember 2 Wochen ClansCore getestet/benutzt werden.

ToDo Kommende Woche

- Refactoring
- DB-Modell Beschreibung
- neue Backend Funktionen implementieren

Besprechung vom 07.11.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Besprechung aktueller Stand
 - Long-Term-Plan und Simulation
 - ToDo Kommende Woche
-

Besprechung aktueller Stand

- Es wurde der aktuelle Stand geschildert.

Long-Term-Plan und Simulation

- Der neue Long-Term-Plan wurde gezeigt.
- Nach dem 19. Dezember, welches die Abgabe der schriftlichen Arbeit ist, gibt es ein 2 Wochen Pilot-Projekt welches von Vanessa durchgeführt wird.

ToDo Kommende Woche

- Angular Dashboard Entwicklung
 - Login
 - Funktionen Vorstandsmitglied
 - Funktionen Vereinsmitglied
- Refactoring Backend
- Neue Backend Funktionen
- Transaction im neuen Backend einbauen

Besprechung vom 14.11.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Refactoring
 - Admin-Dashboard
 - ToDo Kommende Woche
-

Refactoring

Der aktuelle Stand vom Umbau des Backends wurde geschildert.

Admin-Dashboard

Das Login, die Bewerbungsseite und die Mitgliederverwaltung wurden gezeigt.

ToDo Kommende Woche

- Angular Dashboard Entwicklung
 - Alle Funktionen von Vorstandmitgliedern
- Fertigstellung Refactoring Backend
- Feedback Discord-Bot implementieren
 - Darstellung Events
- MS3: MVP Fertigstellen

Besprechung vom 21.11.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Admin-Dashboard
- Refactoring
- Ausblick Projekt
- Nächstes Meeting

Admin-Dashboard

Der aktuelle Stand wurde geschildert. Es funktioniert soweit:

- Login
- Mitgliederverwaltung
- Rollenverwaltung
- Transaktions-Historie (nur eigenes)
- Aufgabenverwaltung (ohne claim)
- Event-Ansicht (ohne Verwaltung)
- Belohnungs-Ansicht (ohne Verwaltung)
- Ranglisten-Ansicht (nur All-Time)

Refactoring

Der aktuelle Stand vom Umbau des Backends wurde geschildert. Es funktioniert soweit: `/join /events /leave /linkcalendar /synccalendar`

- Mitglieder-Onboarding
- Event-Darstellung
- Calendar-Integration
- Grundlegende Rollenlogik

Ausblick Projekt

Features welche sicher noch umgesetzt werden: `Discord-Bot: /score /completetask /rewards /getdata /createtask /syncroles /syncusers /donation /createleaderboard`

- Event-Reminder (hardcoded)

Admin-Dashboard:

- Transaktionen anzeigen (Auswahl aller User, read-only) Kontrolle
- Ranglisten ansehen (Auswahl aller Ranglisten, read-only) Aktive Mitglieder ansehen
- Erstellung Punkte-System Wichtig für Gamification

Allgemein:

- Anpassungen durch Refactoring
- CI/CD (nur CI -> Docker Builds manuell Deployen)
- Rudimentäre Tests (ein paar Services mocken, Kein vollständiges e2e Testing)
 - UC2: Online-Mitgliedsbewerbung

Nächstes Meeting

Das nächste Meeting findet am 01.12.2025 um 16:00 statt.

Besprechung vom 01.12.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Verbesserungen
 - Ablauf
-

Verbesserungen

- Koreferenting ist Doktor
- Seitenränder grösser, damit Fliesstext nicht so lang ist.

Ablauf

- Refactoring Text gezeigt
- Nur neuer Long-Term-Plan / Meilensteine zeigen, die Alten ins Archiv/Anhang
- Bot / Admin dashboard wurden gezeigt.
- Vereinskostenanteil % hinzufügen

Besprechung vom 05.12.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Stand
 - Verbesserungen
 - Abstract über Tool einreichen
-

Stand

Da das vorherige Meeting erst vier Tage zuvor stattgefunden hatte, konnte nicht viel Neues gezeigt werden. Der aktuelle Stand wurde geschildert.

Verbesserungen

- Koreferenting ist Doktor
- Seitenränder grösser, damit Fliesstext nicht so lang ist.

Abstract über Tool einreichen

Die endgültige Einreichung muss bis am 15.12.25 erfolgen.

Besprechung vom 12.12.2025

Anwesenheitsliste:	Frieder Loch, Joel Thoma, Vanessa Alves
Autor:	Joel Thoma

Inhalt der Sitzung:

- Stand
 - ToDo Kommende Woche
-

Stand

Es wurde der aktuelle Stand von folgenden Punkten geschildert:

- Admin Login für Dashboard
- Gamificationmanagement Dashboard
- Stand Deployment

ToDo Kommende Woche

Abstract Abgabe am 15.12.2025 und Eigenständigkeitserklärung Unterschrift am 15.12.2025 um 9:30.
Dokumentation für die Abgabe bereit machen.

Zusätzliche Dokumentation nach 19.12.2025 an Betreuer zuschicken.